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NOTA JUSTIFICATIVA 

Privind necesitatea de lucrari aditionale 

la 

CONTRACTUL  DE EXECUTIE 3556/19 aprilie 2007 

 

 

In conformitate cu prevederile Contractului de executie lucrari 
3556/17 aprilie 2007, incheiat intre Primaria Municipiului Bucuresti in 
calitate de Achizitor si Asocierea Max Bogl & Astaldi SPA in calitate de 
Contractant, au inceput lucrarile de reabilitare si modernizare a Stadionului 
National “Lia Manoliu”, baza de proiectare si executie fiind standardul 
national pentru constructia stadioanelor „Normativ privind proiectarea 
terenurilor sportive si stadioanelor NP 066-01”, cat si standardele europene 
privind amenajarea unui stadion de nivel mediu. 

Contractul initial a cuprins  lucrari de proiectare si executie ale arenei , 
iar valoarea acestuia a fost de 411.062.996,39 RON, exclusiv TVA . 
Atribuirea contractului a fost facuta pe baza unei oferte alternative depuse de 
Asocierea Max Bogl & Astaldi SPA, avand la baza un studiu de fezabilitate 
intocmit anterior .  
Atat studiul de fezabilitate, cat si oferta alternativa castigatoare au prevazut 
proiectarea si executia unui stadion cu acoperis fix, numai deasupra 
tribunelor . 
 

Lucrarile au fost suplimentate prin Actul Aditional 2 din 10 August 
2009 ,  Actul Aditional 3 din 15 decembrie 2009 si  Actul aditional nr.4 din 
Decembrie 2010, necesitatea lucrarilor contractate rezultand in timpul 
efectuarii lucrarilor de reabilitare. 

Actul aditional nr.2 . 
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Prin Actul aditional nr. 2 s-a suplimentat valoarea contractului de 
executie cu suma de 6.319.863,62 RON, valoarea contractului ajungand la 
417.382.860 ,0 RON .  

Necesitatea lucrarilor prevazute in actul aditional nr 2 a rezultat din 
cresterea nivelui panzei freatice, fata de data la care s-a elaborat studiul de 
fezabilitate. In acest sens s-a constatat faptul ca fata de datele studiului 
geotehnic din studiul de fezabilitate, nivelul panzei freatice a crescut cu 
aproximativ 50 de cm in ultimii 4 ani.  
In acest sens, s-a considerat absolut necesara executarea unor lucrari si luarea 
unor masuri de siguranta, atat a terenului de joc, cat si a terenului de fundare 
pe care se sprijina structura stadionului.  Pentru indeplinirea acestor obiective 
s-a impus ridicarea cotei terenului de joc cu cel putin 1,7 m fata de cota 
prevazuta initial . La aceste concluzii s-a ajuns in urma efectuarii a numeroase 
masuratori si verificari in terenul de fundare, iar rezultatele acestora au fost 
prelucrate si interpretate de specialisti geotehnicieni si verificatori de proiecte 
atestati, care au emis referate de necesitate privind necesitatea executarii 
acestor lucrari. 

 Au fost necesare urmatoarele tipuri de lucrari : 
- Sapatura generala cu evacuarea pamantului ; 
- Procurare si transport balast in umplutura ; 
- Realizare perna de balast si perna de pamant , armata cu geogrile pentru 

realizarea unui strat mai bun de fundare . 
- Lucrari de foraje si epuismente in vederea evacuarii apei . 
 
 

 Actul aditional nr.3 . 

Prin incheierea Actului aditional nr. 3 s-a suplimentat valoarea lucrarilor cu 
84.831.932,8 RON, exclusiv TVA, valoarea contractului ajungand la 
496.685.603,35 , exclusiv TVA .  
Lucrarile cuprinse in acest Act Aditional se refera la proiectarea si realizarea 
unui acoperis retractabil deasupra terenului de joc. 
Oferta alternativa initiala nu cuprindea un acoperis retractabil. In baza unui 
referat din data de 14 Septembrie 2007 s-a propus realizarea unui acoperis 
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retractabil. In data de 28.11.2007 a fost transmis Antreprenorului o adresa prin 
care i s-a  comunicat  acceptul PMB  referitor la executarea acoperisului 
retractabil.  In urma acestei adrese, Antreprenorul a demarat proiectarea 
acestuia .  
Lucrarile pentru realizarea acoperisului sunt : 

- Lucrari de modificare structura rezistenta , atat referitoare la structura de 
beton armat, cat si a celei metalice prevazute pentru acoperisul initial . 
Prin aceste lucrari , structura initaiala a fost intarita cu elemente de beton 
armat si elemente metalice . 

- Lucrarile de realizare ale acoperisului retractabil propriu zis , inclusiv ale 
cubului video . 

- Lucrari de instalatii , in vederea captarii si evacuarii apelor meteorice de 
la nivelul acoperisului . 

 
 
NOTA: In iulie 2008, in urma efectuarii auditului tehnic a lucrarii la 
preluarea de mandat, s-a concluzionat ca pentru finalizarea obiectivului de 
investitie stadion Lia Manoliu, PMB are obligatia legala si sustinerea 
tehnica de a duce la indeplinire Hotararea de Consiliu nr 234 din data de 8 
mai 2008 si astfel s-a incheiat actul aditional nr. 3. 
Acest act aditional a adus o valoare suplimentara, dar a facut posibila 
existenta acoperisului fix pe gradene cat si a cupolei retractabile pe terenul 
de joc. 
Mentionam ca datorita ordinului de incepere la proiectare din data de 
28.11.2007, neducerea la indeplinire a HCGMB prin incheierea actului 
aditional nr. 3, ar fi dus la imposibilitatea construirii acoperisului pe 
gradene, cat si a celui retractabil, acestea fiind un tot unitar.  

      Actul aditional nr.4 . 

Prin incheierea Actului aditional nr. 4 s-a suplimentat valoarea lucrarilor cu 
112.000.000 RON , exclusiv TVA , valoarea totala a contactului ajungand la 
614.214.792,78 , exclusiv TVA . 
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Actul aditional nr.4 se refera la implementarea cerintelor UEFA si la 
realizarea infrastructurii adiacente obiectivului de investitii. 

Astfel: 

1. Ulterior incheierii Contractului si Actelor Aditionale,  Federatia 
Romana de Fotbal si-a asumat angajamentul de a organiza, pe 
Stadionul National Lia Manoliu, finala Europa League din 2012, in 
acest sens semnand un Contract privind organizarea si desfasurarea 
meciului final din UEFA Europa League 2011/2012, Contract in care 
sunt specificate criteriile de organizare ale acestui eveniment 
fotbalistic de importanta internationala. 

Pentru a indeplini aceste criterii Primaria Municipiului 
Bucuresti trebuie sa realizeze lucrari de ridicare a clasificarii 
Stadionului National Lia Manoliu pana la categoria ELITE conform 
standardelor UEFA cat si extinderea amenajarilor si a instalatiilor in 
exteriorul arenei. 

2. Totodata UEFA a modificat regulamentele si normele  privind 
securitatea participantilor si a spectatorilor la evenimentele sportive 
fotbalistice, cerintele adresate detinatorilor de stadioane fiind foarte 
stricte si foarte categorice pentru competitiile de nivel international de 
tip finala. 

 Aceste documente, cu caracter imprevizibil la data semnarii 
contractului de reabilitare si modernizare, care au dus la modificari importante 
ale conceptului initial de stadion sunt urmatoarele:  

- UEFA Stadium Infrastructure Regulations 2009; 

- UEFA Stadium Infrastructure Regulations 2010; 

- Legea 4 din 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu 
ocazia competitiilor si a jocurilor sportive 

- Contractul privind organizarea si desfasurarea meciului final din 
UEFA Europa League 2011/2012. 
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In contractul  privind organizarea si desfasurarea meciului final din 
UEFA Europa League 2011/2012 incheiat cu UEFA sunt prevazute foarte clar 
obligatiunile si raspunderile privind organizarea acestui eveniment (capitolul 
6) , sunt specificate de asemenea conceptele de stadion, siguranta, securitate si 
ordine publica, instalatiile de protocol si mass-media, cerinte referitoare la 
birouri si alte infrastructuri, parcari, bilete (anexele 2-7) cat si „Declaratia 
Proprietarului Stadionului” privind asumarea indeplinirii in intregime a tuturor 
instructiunilor si indrumarilor date de catre asociatia gazda (FRF) si/sau 
UEFA. In acelasi contract sunt prevazute si termene (dead-line-uri) privind 
etapele pe care Primaria Municipiului Bucuresti trebuie sa le parcurga in 
cadrul pregatirilor de organizare a finalei. 

  In plus, ulterior incheierii Contractului de executie a lucrarilor de 
reabilitare si modernizare a Stadionului National Lia Manoliu, UEFA a emis 
noi regulamente de realizare a infrastructurii stadioanelor, respectiv o noua 
clasificare a acestora.  

Astfel in 2009 au fost create urmatoarele clasificari: 

a) Categoria a 2-a pentru cele trei runde de calificari; 

b) Categoria a 3-a pentru meciurile de la play-off pana la semifinale; 

c) Categoria ELITE pentru finala. 

In 2010 regulamentele si clasificarile au fost definite din nou, noile 
standarde fiind: 

a) Categoria a 2-a pentru prima si a doua runda de calificari; 

b) Categoria a 3-a pentru a treia runda de calificari si play-off-uri; 

c) Categoria a 4-a pentru meciurile din etapa grupelor pana la 
semifinale. 

Fara a se defini criteriile de realizare a unui stadion pe care se pot 
organiza finale ale competitiilor, acest nou regulament UEFA 2010 
reprezinta un nivel crescut al pretentiilor tehnice si organizatorice fata de 
regulamentele anterioare. 
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 In urma analizei ambelor documente, UEFA Stadium 
Infrastructure Regulations 2010, respectiv Contractul privind organizarea si 
desfasurarea meciului final din UEFA Europa League 2011/2012, au fost 
identificate lucrari necesare a fi executate, in regim de maxima urgenta, pentru 
respectarea cerintelor privind proiectarea si executia Stadioanelor 
organizatoare de competitii fotbalistice majore respectiv finale ale 
competitiilor, evenimente ce se desfasoara sub egida UEFA si/sau a 
asociatiilor afiliate.  

  Lucrarile necesare se refereau la cresterea numarului de incaperi 
pentru a acoperi cerintele organizatorice specifice acestui eveniment, 
suplimentarea numarului de locuri VVIP si VIP, suplimentarea locurilor 
destinate presei scrise si audiovizuale, cresterea numarului de grupuri sanitare 
si spatii comerciale, lucrari privind dotarile de mobilier interior si exterior, 
controlul accesului in Stadion conform cerintelor UEFA, sistematizarea 
exterioara complexa       ( accese auto si pietonale, drumuri, platforme, parcari, 
iluminat, imprejmuiri spatii, etc), inseratii speciale privind sistematizarea in 
exteriorul Stadionului (control si ticketing), semnalizare completa in Stadion 
cat si crearea unui Centru de Comanda si Control, extinderea sistemelor de 
supraveghere video si sonorizare in exterior, realizarea sistemului de broadcast 
Car TV pe fibra optica care permite transmisii in sistem HD, un sistem de 
informare al spectatorilor, instalatii electrice si de iluminat exterior, 
echipamente pentru IPTV, pavilioane de alimentatie publica, case de bilete, 
sistem „cashless stadium”, retele de alimentare cu apa, canalizare menajera si 
pluviala, lucrari suplimentare de finisaje. 

 Asadar, lucrarile de modernizare a Stadionului National trebuie sa 
includa, pe de o parte, cantitati suplimentare din lucrarile deja contractate in 
Contractul de executie lucrari 3556/17 aprilie 2007, iar pe de alta parte 
lucrari suplimentare menite sa asigure respectarea standardelor de calitate 
si securitate UEFA pentru stadioanele de finala Europa League. 

 In ce priveste cantitatile suplimentare la contractul de baza, 
acestea au fost necesare pentru a respecta standardele UEFA, si sunt 
reprezentate, de exemplu, prin: lucrari suplimentare de amenajare a 
terenului, compartimentari si finisaje suplimentare, instalatii de canalizare 
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menajera si pluviala, instalatii electrice, lucrari de carotare, instalatii de 
incendiu, instalatii de ventilare, instalatii termice, instalatii sanitare, 
instalatii de racire. Aceste lucrari suplimentare au fost necesare pentru a 
asigura logistica aferenta participarii unui numar mare de spectatori la 
eveniment, a prezentei unui numar mare de VIP-uri dar si a VVIP-urilor, a 
presei in conformitate cu natura evenimentului. 

 Prin lucrarile suplimentare s-au asigurat, in special, cerintele de 
securitate si informare a spectatorilor, accesul, amenajarile interioare si 
exterioare ale Stadionului, realizarea de parcaje terane dar si spatii pentru 
carele de reportaj ale televiziunilor, infrastructura instalatiei de broadcast in 
stadion cat si in afara lui conform cerintelor reclamate de UEFA.  

Astfel sistemul de control acces, ticketing si infrastructura trebuie sa 
respecte standardele prevazute in art. 14 (“Vanzarile de bilete”), 15 
(“Alocarea biletelor”), 16 (“Detalii referitoare la posesorii de bilete”), 17 
(“Strategia de alocare a biletelor”), 18 (“Piata neagra si masurile de 
prevenire a actiunilor de contrafacere a biletelor”), 19 (“Tarifele si preturile 
biletelor”), 20 (“Marcarea biletelor”), 21 (“Informatiile inscrise pe bilete”), 
30 (“Deschiderea portilor stadionului pentru accesul publicului”) si 32 
“(Personalul de securitate”) din Regulamentul UEFA privind siguranta si 
securitatea spectatorilor, precum si art. 17 (“Accesul si iesirea 
spectatorilor”) din Regulamentul UEFA privind infrastructura stadioanelor. 
Standardele indicate mai sus contin cerinte sporite in comparatie cu cele 
prevazute in contract. 

 Tot pentru asigurarea unei securitati sporite, s-au realizat 
urmatoarele lucrari suplimentare: extindere supraveghere video in exterior, 
centrul de comanda si control, instalatii electrice exterioare, sistemul 
“cashless stadium”, extindere sistem de sonorizare si adresare publica la 
exterior. 

 Pe de alta parte in Legea 4 din 2008, la art. 10, se impune 
organizatorului de competitii sau jocuri sportive ca, pentru organizarea si 
desfasurarea activitatii de asigurare a ordinii si sigurantei spectatorilor in 
arena sportiva, sa: 
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- Asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu 
publicul; 

- Sa amenajeze si sa puna la dispozitia fortelor de ordine un punct de 
comanda si control; 

- Sa asigure inregistrarea si supravegherea video a compotamentului 
participantilor in arena sportiva si in zona punctelor de acces, pe 
timpul afluirii si defluirii acestora, precum si in timpul desfasurarii 
jocului sportiv, printr-un sistem propriu, conectat in punctul de 
comanda si deservit de catre un tehnician, sub indrumarea unui 
reprezentant al fortelor de ordine; 

- Sa asigure functionarea instalatiilor de apa curenta si a grupurilor 
sanitare care trebuie sa fie amplasate astfel incat sa nu fie necesara 
deplasarea suporterilor dintr-un sector in altul; 

- Sa imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau alte 
materiale publicitare sau promotionale, care sunt distribuite pe 
perioada organizarii evenimentelor sportive, regulile ce trebuiesc 
respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse in arena 
sportiva, precum si sanctiunile ce se aplica in situatia nerespectarii 
acestor reguli; 

- Sa asigure amplasarea la punctele de acces in incinta arenei sportive a 
unor dispozitive metalice rotative/turnichete prevazute cu sistem de 
contorizare, in vederea efectuarii unui control riguros al accesului. 

Toate aceste standarde internationale si interne au trebuit  respectate de 
catre Stadionul National Lia Manoliu si au facut obiectul lucrarilor 
suplimentare prezentate mai sus si au fost absolut necesare autorizarii 
stadionului de catre UEFA.   

Avand in vedere termenul de proiectare si executie al acestor lucrari, 
luand in considerare calendarul impus de catre UEFA cat si a perioadelor de 
timp necesare preluarii si instruirii personalului pentru aceste sisteme a fost, de 
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asemenea, imperios necesar ca aceste lucrari sa fie demarate in cel mai scurt 
timp. 

 

Lucrarile propuse pentru a fi executate suplimentar in cadrul 
Contractului de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare  a 
Stadionului National Lia Manoliu au fost urmatoarele: 

 

LUCRARI SUPLIMENTARE LA CONTRACTUL DE BAZA 

 

Mobilier interior 

Pentru a ridica nivelul standardelor de confort, calitate si 
utilitate ale spatiilor publice, tehnice, ale conditiilor ce sunt necesare 
sportivilor si oficialitatilor forurilor sportive internationale, ale 
reprezentantilor presei dar si a VIP-urilor au fost prevazute dotari 
mobiliare interioare si exterioare moderne, la nivelul de echipare al 
marilor arene internationale, echipari ce satisfac exigentele specifice 
pretentiilor marilor competitii sportive internationale. 

     

SISTEMATIZARI EXTERIOARE 

 

La licitatia initala s-a luat in calcul numai obiectivul de investitie 
Arena, ca obiectiv de sine statator fara sa se ia in considerare 
necesitatea sistematizarii zonei din jurul obiectivului, fapt ce a 
impus executarea de lucrari de infrastructura (apa, canal, electrica, 
reabilitare trama stradala/rutiera in interiorul complexului). 

De mentionat ca aceste lucrari nu sunt numai de ordin urbanistic 
si peisagistic, ci au o conotatie tehnica majora. Ca si exemplu, 
trebuie sa retinem ca stadionul are dotari speciale in ceea ce 
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priveste colectarea, stationarea si deversarea apei pluviale, ori 
acest sistem trebuie riguros integrat in sistemul municipal de 
canalizare. Ignorarea acestor aspecte poate aduce prejudicii 
majore lucrarii.   

 

Lucrari de terasamente pentru utilitati, drumuri si platforme 

Pentru realizarea terasamentelor aferente utilitatilor (apa, 
canalizare menajera si pluviala) in exteriorul arenei au fost 
necesare lucrari de sapatura si umplutura-compactare cat si 
dizlocari de pamant. 

Drumuri si platforme 

Odata cu modernizarea Stadionului Lia Manoliu s-a impus 
ca o necesitate amenajarea spatiului exterior al complexului 
National Sportiv Lia Manoliu, avand in vedere atat importanta 
obiectivului pe plan local cat si cerintele UEFA privind 
organizarea finalei Europa League in 2012. Astfel s-a urmarit 
amenajarea acestui spatiu atat pentru a facilita accesul catre si 
dinspre Stadion (afluirea si defluirea spectatorilor) pe timpul 
evenimentelor sportive si culturale cat si amenajarea specifica 
parcurilor cu alei, mobilier urban, spatii verzi plantate si gazonate, 
returnand bucurestenilor astfel vechiul parc din preajma 
Stadionului(drumuri si parcari pentru personal si spectatori, 
pentru acces sportivi si oficiali, amenajari peisagere prin plantarea 
de copaci, arbusti si plante ornamentale). 

Retele exterioare apa, canalizare menajera, canalizare 

pluviala 

Instalatii specifice sistematizarii exterioare 

Sistem de control acces si ticketing 
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Pentru realizarea accesului in incinta Stadionului la nivel de exigenta 
international a fost implementat un sistem de control acces si ticketing. 
Acest sistem este obligatoriu datorita urmatoarelor cerinte UEFA: 
Articolele 14-21, 30 si 32 din UEFA Safety and Security regulations, 
Articolul 18 din UEFA Stadium Infrastructure Regulation Capitol 3.2 
Public Acess and Egress si Capitolul 6.6 Ticketing and electronic 
access control din cadrul FIFA Footbal Stadiums – Technical 
recommandations and requirements. Solutia trebuie este dimensionata 
pentru a permite accesul tuturor spectatorilor in 50 de minute, 
conform standardelor actuale. Solutia este bazata pe turnicheti dubli 
de medie inaltime. Accesul in stadion trebuie sa fie permis pe baza: 

- carduri contactless 

- bilete de hartie contactless  

- bilete de hartie cu cod de bare.  

In zona VIP nu  exista turnicheti, biletele urmand a fi verificate 
de catre persoane echipate cu un echipament portabil de verificare. 
Solutia propusa asigura interfatarea cu sistemul de taxare al RATB 
facand posibila vazarea de bilete de transport odata cu bilete pentru 
eveniment. Aplicatia de vanzare propusa este compatibila cu 
platforma de vanzare a FIFA/UEFA si cu legislatia romana fiind 
fiscalizata conform normelor in vigoare. Pe langa punctele de vanzare 
clasice a fost realizata si platforma de vanzare on-line a biletelor. 
Sistemul a implementat mecanisme avansate de securitate pentru 
detectarea fraudelor. 

 Extindere supraveghere video in exterior 

  Sistemul de supraveghere video  asigura urmarire atat a 
zonei exterioare a stadionului cat si a zonelor interioare (holuri, zona 
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de joc, etc...).  Camere video sunt de tip pan/tilt/zom si sunt controlate 
dintr-o camera de comanda. Propunerea tehnică pentru soluţia 
sistemului de supraveghere video este conformă cu reglementările 
UEFA şi ale legii nr.4/2008. Sistemul descris este o completare a 
sistemului deja existent instalat pentru supravegherea la interior a 
arenei sportive şi conţine supravegherea perimetrală a arenei, a căilor 
de acces auto şi pietonale înspre stadion, precum şi a gardului exterior 
ce înconjoară stadionul. Sistemul este unul integrat, scalabil şi cu o 
arhitectură deschisă ce ofera operatorilor (+ jandarmi sau poliţie) o 
imagine clară asupra tuturor locaţiilor interne şi externe ale arenei 
sportive. In documentul publicat de către UEFA privind 
reglementările de securitate în stadioane sunt menţionate foarte clar că 
toate căile de access în arena sportivă vor trebui supravegheate cu 
sistem video; de asemenea, legea nr.4 din 2008 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive 
prevede supravegherea căilor de access înspre arena sportivă şi a 
spaţiilor ce înconjoară arena. 

 

Centru de comanda si control 

  Necesitatea acestui sistem a fost determinată de nevoia 
integrării sistemelor de “Control Acces şi Ticketing”, “Cashless 
Stadium” şi “Sistem video de supraveghere” în vederea furnizării unei 
platforme comune pentru centralizarea informaţiilor şi monitorizarea 
într-o interfaţă unică a tuturor alertelor furnizate de echipamentele 
online. Operatorii sistemului pot în acest fel să identifice în mod 
eficient orice anomalii de funcţionare sau probleme tehnice şi  pot 
analiza în ansamblu situaţia din teren pentru a lua cele mai potrivite 
decizii pentru rezolvarea problemelor. 
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Instalatii electrice exterioare 

 In vederea amenajarii incintei Complexului Lia Manoliu s-
a realizat iluminarea aleilor si parcarilor din jurul arenei cat si 
alimentarea cu energie electrica a facilitatilor nou create (pavilioane, 
case de bilete, echipamente exterioare, etc). Avand in vedere ca 
instalatia electrica existenta, medie si joasa tensiune, nu suporta 
necesarul de putere al noilor instalatii, acestea au fost extinse. 

 

Upgrade sistem de Broadcast CAR TV pe fibra optica 

  Avand in vedere dezvoltarea tehnologiilor de transmisii 
TV precum si solicitarile UEFA privind transmisiunile televizate in format 
HD s-a realizat un sistem de broadcast CAR TV creat pe o infrastructura de 
fibra optica. Acest sistem  raspunde tuturor necesitatilor de transmisie TV 
HD indiferent de gradul de tehnologie pe care il detine televiziunea care va 
castiga drepturile de televizare pentru meciurile ce se vor disputa pe acest 
stadion. Sistemul propus este apt sa raspunda din punct de vedere 
tehnologic oricarui tip de camere de filmat si in orice tip de format digital 
SDI sau HD utilizat de catre televiziuni. Carele TV care vor realiza 
transmisiunea video a evenimentului sportiv se vor racorda intr-un 
dispecerat alocat special pentru astfel de transmisiuni. Acest dispecerat 
reprezinta nodul central din care se realizeaza infrastructura pe fibra optica 
catre fiecare camera tv de filmat din stadion. Sistemul cuprinde: interfata 
car tv stadion; interfata camera presa+ sala de conferinta; interfata 
comentator tv; interfata camere stadion; echipamente comentatori radio tv. 
Aceste echipamente sunt utilizate in conversia semnalelor video si audio de 
inalta definitie obtinute de camerele profesionale tv impreuna cu semnalele 
de date- necesare controlului camerelor- pentru a putea fi transmise la mari 
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distante in conditii excelente de calitate fara interferente si fara fluctuatii de 
nivel cu ajutorul fibrei optice. 

   

Sistem de informare al spectatorilor 

  Acest sistem a fost  obligatoriu datorita cerintelor UEFA si 
FIFA, Articolele 34 si 41 din UEFA Safety and Security Regulations 
respectiv Articolul 18 din UEFA Stadium Infrastructure Regulation precum 
si Capitolul 3.1 Signposting and directions on tickets si Capitolul 6.3 
Communication with the public din cadrul FIFA Footbal Stadiums – 
Technical recommandations and requirements. Sistemul permite afisarea de 
imagini in format video pentru asigurarea informarii si orientarii 
spectatorilor la intrarea in stadion, la fiecare punct de control acces precum 
si in cadrul arenei. Sistemul trebuie sa permita, de asemenea, afisarea de 
campanii de marketing.  

    

Sistem de inregistrare IPTV 

Pentru a veni in intampinarea necesitatiilor celor care isi vor 
desfasura activitatea  in incinta stadionului s-a realizat  un sistem de 
inregistrare iptv bazat pe antene de satelit si care sa fie creat pe o structura 
interactiva. Astfel utilizatorul final isi poate inregistra orice program 
doreste in orice zi si la orice ora. Receptia programelor poate fi realizata 
atat de pe furnizorul de cablu prin intermediul sistemului de iptv deja 
instalat sau prin intermediul antenei de satelit in situatia in care programul 
solicitat nu poate fi receptionat pe cablu. Sistemul interactiv de iptv ofera 
posibilitatea utilizatorului de a utiliza o serie de optiuni de manevrabilitate 
a posturilor si a setarilor tv personalizate. De asemenea, sistemul permite 
preluarea de imagini live de la carele de regie ale operatorilor de 
televiziune putand astfel fi vizualizate atat imagini ale evenimentelor 
sportive in direct cat si reluari ale fazelor. Gestionarea numarului de canale 
ce vor fi puse la dispozitie este unul flexibil si va fi realizat in functie de 
fiecare solicitare in parte, neexistand interdependente intre o solicitare sau 
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alta. Fiecare utilizator in parte poate vizualiza programele TV pe care le 
solicita, poate manageria comenzile alimentare ce ii sunt solicitate, poate 
vizualiza anumite secvente video pe care le doreste a fi stocate si redate la 
un moment dat. 

Beneficiul major il consta faptul ca infrastructura ce va fi utilizata 
pentru buna functionare a sistemului de IPTV va fi comuna cu cea a 
sistemului de voce date fiind vorba in cele din urma tot de un semnat de tip 
TCP/IP. 

   

        Extindere sistem de sonorizare si adresare publica in exterior 

  Sistemul de sonorizare din exteriorul stadionului are 
scopul de a completa sistemul deja existent, in vederea transmiterii de 
mesaje de urgenta, mesaje de informare, muzica de ambianta in spatiul 
cuprins intre  stadion si gardul exterior. Sistemul de sonorizare exterior va 
beneficia de aceleasi facilitati ca si cel de pe stadion: sursa secundara de 
alimentare, monitorizare linii difuzoare, monitorizare amplificatoare, 
anunturi preinregistrate, etc., parte din aceste functii fiind asigurate de 
echipamentele din sistemul initial, obtinandu-se astfel o reducere a 
costurilor pentru aceasta extensie a sistemului. În caz de urgenţă, un 
asemenea sistem are o importanţă deosebită, fiind necesară alertarea 
acustică selectivă. Astfel poate fi pusă în aplicare o evacuare 
planificată.Acest lucru este necesar intrucat spectatorii vor petrece o parte 
din timp in aceasta zona si pot aparea evenimente de diversa natura, care 
pot fi gestionate mult mai usor beneficiind si de ajutorul sistemului de 
adresare publica. 

     

Lucrarile prevazute in Actul Aditional nr. 4 nu au fost prevazute in 
contractul initial, si nici in actele aditionale, ele rezultand in urma 
cerintelor UEFA, dar si in vederea realizarii unui ansamblu arhitectural 
complex, integrat in ambianta zonei si care sa asigure si o functionare a 
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Arenei in afara evenimentelor programate a se desfasura. In acelasi timp, 
prin creerea acestui complex cu o viata proprie se asigura si o sursa de 
venit suplimentara pentru bugetul local . 

 

Valoarea totala a contactului este de  614.214.792,78 RON, exclusiv TVA , 
ceea ce reprezinta o valoare corecta fata de amploarea volumul lucrarilor , dar 
si comparativ cu alte costuri pentru stadioane de asemenea anvergura la nivel 
european.  

De exemplu,  

- Stadionul din Varsovia, care are aceeasi capacitate ca si Stadionul Lia 
Manoliu (55.000 de locuri) si care va fi finalizat in 2012, are o 
valoare de investite de aprox 1.260.000.000 RON (300 de milioane 
de euro) fara a lua in calcul amenajarile exterioare.  

- Stadionul din Munchen, cu o capacitate de 65.000 de locuri, are o 
valoare de investitie de 340 milioane de euro. 

- Stadionul din  Frankfurt, cu o capacitate de 48.000 de locuri, are o 
valoare de investitie de 740 de milioane de RON, aproximativ 176 
milioane euro.  

 

Stadionul Lia Manoliu are o valoare finala de aprox. 200 milioane 
euro, TVA inclus. De retinut ca in timpul executiei s-a modificat 
valoarea TVA-ului de la 19% la 24%.  

In aceasta suma sunt incluse si actualizarile de pret cu indicii anuali ai 
preturilor de consum stabiliti de Insitutul National de Statistica, 
precum si taxele si cotele catre stat. Tot in aceasta suma este inclusa 
si contravaloarea contractului de consultanta aferent acestui obiectiv. 
Ca si concluzie, este important de retinut ca TVA-ul, actualizarea 

precum si taxele si cotele catre stat reprezinta aproximativ 30% 

din valoarea integrala a lucrarii.   

 

 


